

Joutsan sakuko			
Laskutetut lisätyöt 16.3.2022			
	Lisätyö	laskun numero	päivämäärä
LT	2 seinän purku ja muuraus	1001004740	5.11.2021
LT	3 viemäri- ja vesityöt 1 krs ryömintätilan aluel	1001004740	5.11.2021
LT	5 Lisätyt tuentapalkit	1001004988	31.12.2021
LT	6 Osaston erkereiden höyrynsulun ja villojen t	1001004930	23.12.2021
LT	7 Iv-piirustusmuutokset	1001004740	5.11.2021
LT	8 Jäte- ja pyykkikuilutilan muutokset	1001004930	23.12.2021
LT	9 Patteriverkoston muutos tila 134	1001004740	5.11.2021
LT	10 Patterin poisto tila 064.1	1001004930	23.12.2021
LT	11 Palopelti muutokset hoituhuoneissa	1001004740	5.11.2021
LT	12 HAitta-ainenäytteet	1001004988	31.12.2021
LT	13 Keittiön seinän purku tila 072	1001004740	5.11.2021
LT	14 isätuentapalkki kellari tila 043.2/043.1	1001004988	31.12.2021
LT	15 Ullakon IVKH viereinen paloseinä, yläosan ti	1001004930	23.12.2021
LT	16 Muottivälikkeiden poisto	1001004988	31.12.2021
LT	18 Jäte- ja pyykkikuilutilojen kell.krs ja 1 k	1001004681	8.10.2021
LT	23 Vainajankylmiöiden työt	1001004930	23.12.2021
LT	25 timanttireiät purku-urakoitsija	1001004976	31.12.2021
LT	26 Jätekuilujen iv-muutokset	1001004930	23.12.2021
LT	27 Palopellit kellari jäte- ja pyykkihuone	1001004930	23.12.2021
LT	30 Yläpohjan villat	1001004930	23.12.2021
LT	31 Väliaikainen paloilmoin	1001004930	23.12.2021
LT	32 Z-kaappien ilmanvaihto	1001004988	31.12.2021
LT	33 timanttireiät purku-urakoitsija	1001004976	31.12.2021
LT	35 Maanrakennustyöt uudet kivetykset vanhoilla	1001004930	23.12.2021
LT	36 Palopostikaappi	1001004930	23.12.2021
LT	39 Lattiapinnoitteen muutokset	1001004976	31.12.2021
LT	43 timanttireiät purku-urakoitsija	1001004976	31.12.2021
LT	45 ei tilaajalle	1001004988	31.12.2021
LT	47 timanttireiät purku-urakoitsija	1001004976	31.12.2021
LT	50 timanttireiät purku-urakoitsija	1001004976	31.12.2021