

SaKuKo -osaston investoinnin loppuselvitys

Kunnanhallitus 26.09.2022 § 178

Asian valmistelija(t): vt. tekninen johtaja Arttu Mönkölä, puh. 0400 649 224

Joutsan kunnan rakennushanke SAKUKO -osasto on valmistunut keväällä 2022. Hankkeen alkuperäinen hankesuunnitelman mukainen budjetti on ollut 2 099 320 euroa. Hankkeen lopullinen kustannus ajanjaksolla on 2 280 572 euroa.

Kustannusylityksiä verrattuna alkuperäiseen talousarvioon on kokonaisurakan lisätöissä. Osa kustannusylityksistä on ilmennyt hankkeen edetessä. Kaikki lisätyöt ovat rakennustoimikunnan hyväksymiä.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Harri Nissinen
Päätösehdotus	Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Joutsan SAKUKO- osaston rakennushankkeen lopulliset kokonaiskulut vuosilta 2020-2022.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus päätti lähettää SAKUKO-osaston rakennushankkeen loppuselvityksen 2020-2022 valtuustolle tiedoksi.

Valtuusto 31.10.2022 § 35
176/10.03.02.02/2022

Päätös	<p>Timo Hännikäinen esitti, että päätöstä ei hyväksytä ja lisäkustannuksia selvitetään edelleen ja asia palautetaan jatkovalmisteluun. Kalle Willman kannatti esitystä.</p> <p>Puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys siten, että he, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja he, jotka kannattavat Timo Hännikäisen esitystä, äänestävät EI.</p> <p>Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 16 JAA -ääntä ja 6 EI -ääntä.</p> <p>Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitukseen päätökseen perustuen valtuusto merkitsee tiedoksi SAKUKO -osaston loppuselvityksen vuosilta 2020-2022.</p>
--------	--