

Kunnanhallitus
Kunnanhallitus

§ 193
§ 116

28.10.2019
29.06.2020

KYLÄVERKKOHANKE

Kunnanhallitus 28.10.2019 § 193

Laajakaista kaikille hankkeen tukirahoituksen turvin Keski-Suomen haja-asutusalueille on rakentanut valokuituverkkoa vuosina 2010-2015 erittäin rajallisesti huolimatta siitä, että rahoitusta on ollut haettavissa vuoteen 2019 saakka. Teleoperaattoreiden kiinnostus puhtaasti haja-asutusalueille suunnattuun tukeen ja verkon rakentamiseen ollut vähäistä. Laajakaistatukilain muutosesitys on ollut eduskuntakäsittelyssä kevään 2017 aikana, mutta merkittäviä parannuksia tuen innostamasta rakentamisen näkökulmasta ei haja-asutusalueiden osalta syntynyt. Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat elintärkeä osa nyky-yhteiskunnan perusinfrastruktuuria. Alueiden elinvoimaisuuden säilyttämisen kannalta on tärkeää, että luotettavia sekä kustannuksiltaan kohtuullisia ja tulevaisuudessa teknisiltä ominaisuuksiltaan riittäviä tietoliikenneyhteyksiä on niin yritysten kuin kansalaistenkin saatavilla.

Keski-Suomen liitto valitsi 17.4.2015 Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n laajakaistatukilain mukaista valtion tukea saavaksi laajakaistahankkeen toteuttajaksi Joutsan kunnan alueella. Joutsan kunnalla on ollut operaattorisopimus Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n kanssa hankealueelle Joutsassa: Kangasniementien ja Pertunmaantien risteys – Leivonmäki – Rutalahti välinen alue. Lisäksi Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:llä on ollut Joutsan taajama-alueilla liittymiskampanjoita asiakashankintaan ja näin ollen myös Joutsan taajamien valokuitutilanteen parantamiseksi. Verkon rakentamisen on ollut tarkoitus alkaa viimeistään vuonna 2018, mutta Keski-Suomen Valokuituverkot Oy ei ole tähän pystynyt. Joutsan kunnalla on ollut varattuna Keski-Suomen valokuituverkkojen hakkeeseen 115 000e (alv. 0%). Lisäksi suunnitelmassa on ollut liittää kunnan kiinteistöjä ja vuokra-asuntoja KSVV verkkoon. Kyseisiä liittymiä ei ole rakennettu.

Järvi-Suomen Energia Oy on keväällä 2019 jatkamassa sähköverkon maakaapelointihanketta Joutsan taajamassa. Järvi-Suomen Energia Oy on pilotoinut Joutsan kunnan alueella kuituverkon rakentamista sähköverkon maakaapelointihankeiden yhteydessä. Operaattoreista KSVV lisäksi MPY on ilmaissut kiinnostusta Joutsan kunnan aluetta kohtaan. Joutsan kunnan olisi mahdollista hakea ELY:ltä tukea kyläverkkohankkeeseen. Tavoitteena hankkeessa olisi Joutsan keskustan taajama-alueella toimiva ja mahdollisimman kattava valokuituverkko alueen yrityksille sekä asukkaille.

Kyläverkkohanketta hakisi ja hallinnoisi Joutsan kunta.

Joutsan kunta kilpailuttaisi itse kyläverkkohankkeen toteuttajan, joka

-vastaa verkon rakentamisesta vuosina 2020 -2021

-vastaa verkon operoinnista ja hallinnoimisesta

-asiakashankinnasta

-asiakaspalvelusta sekä asiakaslaskutuksesta

Laajakaista hankkeen julkinen rahoitus olisi maksimissaan 50% hyväksyttävistä kustannuksista. Yksityistä rahoitusta hankkeeseen tarvitaan kilpailutettavalta toteuttajalta 50%.

Kunnanjohtajan ehdotus:

1. Joutsan kunta jättää hanketukihakemuksen Ely:lle
2. Mikäli riittävä Ely:n tukirahoitus myönnetään ja hanke toteutuu, Joutsan kunnan vuokra-asunnot liitetään osaksi syntyvää verkkoa

Päätös:

liris Ilmonen esitti, että kunta ei jätä hanketukihakemusta. Ehdotusta ei kannatettu.

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

liris Ilmonen ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen. Eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä nro 3.

Kunnanhallitus 29.06.2020 § 116

Kunnanhallitus on päättänyt 28.10.2019 § 193, että mikäli Ely myöntää tukirahoituksen hanke toteutetaan ja Joutsan vuokra-asunnot liitetään osaksi syntyvää verkkoa.

Kyläverkko-hanke ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa. Ely on alustavasti tehnyt määrärahavarauksen hankerahoitukseen. Elyn rahoituksessa on meneillään ohjelmakauden viimeinen vuosi. Koska hankkeen toteuttaminen on epävarmaa, on syytä vapauttaa määrärahavaraus, ettei rahat jää käyttämättä.

Kunnanjohtajan ehdotus:

Joutsan kunta peruu hanketukihakemuksen.

Päätös:

Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
