



Kustannusseuranta

01.01.2017-31.12.2020

1(1)

## Joutsan Sote-Keskus

Summat ALV 0 %

| BUDJETTI                                 | TAVOITEIHINTA | TOTEUTUNEET<br>KUSTANNUKSET | Tarkennettu<br>loppuennuste | Huom      |                                                |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| Rakennusurakka                           | 2842420       | 2995000                     | 3050616                     | 3050616   | Taloudellisen loppuselvityksen mukaisesti      |
|                                          |               |                             |                             |           |                                                |
| B2 kulut yhteensä                        | 2842420       | 2995000                     | 3050616                     | 3050616   |                                                |
|                                          |               |                             |                             |           |                                                |
| Putkiurakka                              | 263000        | 320000                      | 332342                      | 332342    | Taloudellisen loppuselvityksen mukaisesti      |
| Ilmanvaihtourakka                        | 254000        | 246500                      | 232371                      | 232371    | Taloudellisen loppuselvityksen mukaisesti      |
| Sähköurakka                              | 391000        | 429000                      | 477823                      | 477823    | Taloudellisen loppuselvityksen mukaisesti      |
| Automaatiourakka                         | 50000         | 40950                       | 39909                       | 39909     | Taloudellisen loppuselvityksen mukaisesti      |
|                                          |               |                             |                             |           |                                                |
| B3 kulut yhteensä                        | 958000        | 1036450                     | 1082445                     | 1082445   |                                                |
|                                          |               |                             |                             |           |                                                |
| Ontelolaatat                             | 65000         | 56200                       | 56200                       | 56200     | Hyvitys huomioitu sopimushinnassa              |
| Sandwich- ja sokkelielementit            | 164380        | 164380                      | 164380                      | 164380    | Sopimuksen mukainen                            |
| Pilari- ja väliseinäelementit            | 33200         | 31308                       | 31308                       | 31308     | Sopimuksen mukainen                            |
| Kuorielementit                           | 4000          | 4000                        | 4000                        | 4000      | Sopimuksen mukainen                            |
| Tilaaajan rakennuttaminen                | 0             | - €                         | 53402                       | 53402     | Sisältää hankesuunnittelua 39000 € alv 0%      |
| Rakennuttaminen ja valvonta              | 145000        | 90000                       | 101225                      | 101225    | Sopimus ja hyväksytyt lisätyöt 160 h           |
| Arkkitehtisuunnittelu                    | 180000        | 125000                      | 161892                      | 161892    | Sopimus ja hyväksytty muutossuunnittelu        |
| Rakennesuunnittelu                       | 135000        | 88920                       | 100710                      | 100710    | Sopimus ja hyväksytty muutossuunnittelu        |
| LVIA- ja sprinklerisuunnittelu           | 100000        | 79900                       | 125089                      | 125089    | Sopimus ja hyväksytty muutossuunnittelu        |
| Sähkösuunnittelu                         | 65 000        | 29000                       | 68017                       | 68017     | SHS ulosmaksu sekä muutossuunnittelu L & M:llä |
| Rakennuslupa                             | 4 000         | 3858                        | 3858                        | 3858      |                                                |
| Pohjatutkimus ja mittaus                 | 5500          | 5500                        | 5500                        | 5500      |                                                |
| Sähköliittymä                            | 14500         | 22655                       | 22655                       | 22655     |                                                |
| Kaukolämpöliittymä                       | 50000         | 36800                       | 36800                       | 36800     |                                                |
| Vesi- ja viemäriliittymä                 | 60000         | 21342                       | 45485                       | 45485     |                                                |
| Kuituliittymä                            | 0             | 10250                       | 10250                       | 10250     |                                                |
| Lisä- muutostyövaraus                    | 142000        | 142000                      | - €                         | 0         |                                                |
| Erillishankinnat                         | 7000          | 7000                        | 4131                        | 4131      |                                                |
|                                          |               |                             |                             |           |                                                |
|                                          |               |                             |                             |           |                                                |
|                                          |               |                             |                             |           |                                                |
| B1 kulut yhteensä                        | 1199580       | 918 113                     | 994 902                     | 994 902   |                                                |
|                                          |               |                             |                             |           |                                                |
|                                          |               |                             |                             |           |                                                |
| Yhteensä                                 | 5 000 000     | 4949563                     | 5 127 963                   | 5 127 963 | 0                                              |
| Koko hankkeen loppukustannukset yhteensä |               |                             |                             | 5 127 963 |                                                |