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Kirkkokankaan päiväkodin (Taikametsä) investointimäärä on ollut 2022 
vuonna 150.000,00 euroa.  
 
Talotekniikan (Iv -kone ja -tarvikkeet, sähkötarvikkeet toteutuksineen) 
toteuttamisvaiheessa varattu investointimäärä ylittyi alkuperäisestä hinta-
arviosta. 
 
Rakennushankkeen kokonaishinnan arvioitu arvo nousee 200.000,00 
euroon. 
 
Rakennushankkeen loppuunsaattamiseksi tarvitaan 50.000,00 euron 
lisärahoitus Kirkkokankaan päiväkodin käyttötalouteen. 
 
Kustannusten toteutuneet ylitykset esitellä kokouksessa. 
 
 

Esittelijä    
Vt. tekninen johtaja Arttu Mönkölä 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää myöntää 50.000,00 euron lisärahoituksen 
Kirkkokankaan päiväkodin rakennushankkeen loppuun saattamiseksi. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 Rakennuspäällikkö Ari Lindgren oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 
 
 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pauliina Maukonen liittyi kokoukseen 

teams-yhteyden kautta tämän pykälän käsittelyn aikana. 


