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Joutsan kunnan rakennushanke suunterveyden- ja ruokahuollon yksikkö 
on valmistunut talvella 2022. Hankkeen alkuperäinen hankesuunnitelman 
mukainen budjetti on ollut 1 700 000 euroa. Kunnanvaltuusto 12.9.2021 
päätöksellään hyväksynyt 2 188 000 euron urakkatarjouksen. Hankkeen 
lopullinen kustannus ajanjaksolla on ollut 2 328 628 euroa. 
 
Kustannusylityksiä verrattuna alkuperäiseen budjettiin on kokonaisurakan 
lisätöissä. Kustannusylitykset ovat ilmenneet hankkeen edetessä. Lisäksi 
suunnitelmapuutteet ovat tuoneet lisäkuluja hankkeeseen. Kaikki lisätyöt 
ovat rakennustoimikunnan hyväksymiä. 
 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Harri Nissinen 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi Joutsan Suunterveyden- ja 
ruokahuollon yksikön rakennusurakan lopulliset kokonaiskulut vuosilta 
2021-2022. 
 

Päätös Tekninen johtaja Arttu Mönkölä oli paikalla esittelemässä asiaa.  
 
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 


